
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỚN QUẢN

    Số:          /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hớn Quản, ngày      tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
V/v trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND huyện khóa XII

Trên cơ sở nội dung đề xuất chất vấn tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND
huyện trước kỳ cuối năm 2023, HĐND huyện khóa XII theo Báo cáo số 179/BC-
HĐND ngày 08/12/2023 của Thường trực HĐND huyện. 

UBND huyện báo cáo trả lời các nội dung chất vấn tại kỳ họp cuối năm
2023 như sau: 

I. Nội dung 1: Việc thi công tuyến đường ngã ba Xa Cát kết nối Khu công
nghiệp Việt Kiều và xã Minh Đức theo Báo cáo số 249/BC-UBND ngày 13/7/2023
và trả lời của đồng chí Nguyễn Vũ Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện tại phiên chất
vấn kỳ họp giữa năm 2023 thì 6 tháng cuối năm 2023 UBND tỉnh chưa thể tiếp tục
bố trí kinh phí nên công trình tạm dừng thi công nhưng vẫn đang thực hiện các thủ
tục để giải phóng mặt bằng. Cũng theo báo cáo tại kỳ họp cuối năm 2022 của đồng
chí Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện thì theo quy định công trình có thể
vừa tiến hành thi công vừa giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện
vẫn chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời các trụ điện nằm giữa
đường, tạm thời khắc phục các “các hố sâu”, “ổ gà” nằm giữa đường để đảm bảo
an toàn lưu thông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tại nạn chết
người đoạn đang thi công gần trại heo. Đồng thời hiện nay, khi kết thúc mùa mưa
lớp nhựa bê tông thứ nhất tại những đoạn đã thi công lại tiếp tục bị bong tróc và
đang tiếp tục được sửa chữa.

Đề nghị UBND huyện cho biết việc di dời trụ điện nằm giữa đường đến thời
điểm nào thì thực hiện và trong thời gian chờ di dời thì biện pháp trước mắt để
đảm bảo an toàn cho người dân, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc là gì?. Xem xét lại
năng lực của đơn vị thi công, trách nhiệm giám sát của đơn vị đại diện chủ đầu tư
khi chất lượng phần đường đã thi công không đảm bảo (đoạn gần ngã ba xã Minh
Đức, theo quan sát bằng mắt thường có thể thấy diện tích bong tróc phải vá dặm
gần 2/5 diện tích đã thảm nhựa nóng).

Trả lời:
Đối với nội dung trên và qua rà soát, kiểm tra hồ sơ thủ tục pháp lý, hiện

trạng công trình. UBND huyện giải trình như sau: 
1. Về tiến độ thực hiện dự án:
Dự án có tổng mức đầu tư 270 tỷ  đồng, đã giải ngân 70,3727 tỷ đồng, đạt

100% Kế hoạch vốn giao, đạt 27% tổng mức đầu tư và khối lượng ước hoàn thành
tính đến hết tháng 6/2023 đạt 35% khối lượng theo hợp đồng. UBND huyện đã làm
việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công và yêu cầu trước mắt khắc phục các hư hỏng
để nhân dân thuận lợi, an toàn lưu thông.
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2. Về việc thực hiện các thủ tục để bồi thường giải phóng mặt bằng:
UBND huyện đã hoàn thành thông báo thu hồi đất, kiểm kê tài sản trên đất

đối với tổ chức, cá nhân thuộc dự án đi qua và dự thảo phương án bồi thường làm
cơ sở bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, từ cuối tháng 6/2023 đến nay dự
án bị  cắt  vốn nên UBND huyện không có cơ sở để phê duyệt  Phương án bồi
thường cây cao su cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Năm 2024 dự
kiến UBND tỉnh sẽ bố trí cho dự án khoảng 25 tỷ, do đó ngay khi được bố trí vốn,
UBND huyện sẽ phê duyệt Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy
định.

3. Về di dời các trụ điện gây mất an toàn giao thông:
Để có mặt bằng di  dời các trụ điện theo phản ánh,  chất  vấn của cử tri,

HĐND huyện tại kỳ họp trước, UBND huyện đã gửi nhiều văn bản và làm việc
trực tiếp với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đề nghị hỗ trợ thanh lý trước
một số cây cao su để tạm thanh lý, cưa cắt một phần cao su để tạo điều kiện di dời
các trụ điện. Sau nhiều lần làm việc, đàm phán, thương lượng với các đơn vị liên
quan, hiện nay Công ty cao su đã đồng ý hỗ trợ thanh lý 192 cây cao su để di dời
tạm 10 cột điện nằm giữa đường gây nguy hiểm đến an toàn giao thông. Dự kiến
trong tháng 12/2023 sẽ hoàn thành di dời tạm 10 cột điện nằm giữa đường giao
thông.

4. Về việc trên tuyến thi công thảm nhựa lớp 1 có hiện tượng xuống cấp,
xem xét trách nhiệm của các đơn vị:

Đây là tuyến đường chính kết nối về nhiều xã trên địa bàn huyện nên có lưu
lượng xe tải nặng lưu thông rất lớn. Tại kỳ họp HĐND trước, UBND huyện đã báo
cáo dự án có thiết kế mặt đường được thảm nhựa 2 lớp mới, hiện nay chỉ mới thảm
cục bộ nhựa lớp 1 tại những vị trí đã có mặt bằng thi công để đảm bảo lưu thông.
UBND huyện đã chỉ đạo khắc phục các vị trí hư hỏng trên tuyến đường và đã hoàn
thành vào này 08-10/12/2023 để đảm bảo lưu thông. 

Riêng đối với việc đánh giá chất lượng công trình, UBND huyện sẽ phối hợp
với Sở Giao thông vận tải cùng các đơn vị liên quan sẽ tổ chức nghiệm thu chất
lượng công trình trước khi chuyển giai đoạn theo đúng quy định.

Mặc dù công trình vẫn đang trong quá trình thi công chưa nghiệm thu, chưa
bàn giao, nhưng với những ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện, phản ánh
của cư tri và thực tế hư hỏng cục bộ của dự án. UBND huyện đã phê bình chủ đầu
tư, đơn vị thi công, các đơn vị liên quan. Yêu cầu các đơn vi thường xuyên kiểm
tra, theo dõi tiến độ, chất lượng trong tổ chức thi công, lắp đặt đầy đủ các biển báo
hiệu công trình để thông tin đến các cơ quan, ban ngành, cử tri và nhân dân biết,
giám sát trong thời gian tới.

II. Nội dung 2: Hiện nay trên địa bàn huyện các công trình dự án dở dang
còn rất nhiều như: Đường giao thông, cầu, mương thoát nước, trường học, Trung
tâm Văn hóa - Thể thao huyện … Do thiếu hụt nguồn vốn, nhiều công trình đến
hạn hoàn thành nhưng không tiếp tục bố trí vốn phải xin gia hạn sang năm 2024.
Bên cạnh đó còn khoảng trên 10 dự án đang chuẩn bị đầu tư. Trong điều kiện khó
khăn về vốn, huyện nhà sắp sáp nhập và khối lượng công trình cả gia hạn và các
công trình chuẩn bị đầu tư rất lớn. Như vậy trong điều kiện nêu trên, năm 2024,
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UBND huyện có những giải pháp gì để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các công
trình, dự án.

Trả lời: 

Trong năm 2023, trên địa bàn huyện có nhiều công trình chuyển tiếp đang
triển khai thực hiện. Các công trình chuyển tiếp được bố trí từ nguồn thu sử dụng
đất thì trên cơ sở nhu cầu giải ngân của các đơn vị và tiến độ thu tiền sử dụng đất,
UBND huyện sẽ có văn bản thông báo danh mục, số tiền các dự án gửi KBNN để
làm cơ sở giải ngân. 

Trong năm 2023 do số thu sử dụng đất chưa đạt kế hoạch giao, nên một số
công trình có khối lượng nghiệm thu nhưng chưa được thanh toán khối lượng (như
XD trường THCS Tân Khai; Nâng cấp, sửa chữa đường từ ấp Đồng Tân đi Chà
lon; Xây dựng mương, kè, cống ngang đường từ ngã 5 xã Tân hưng đi hướng cầu
Đúc xã Phước An....). 

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019
quy định: Thời gian bố trí vốn để thực hiện các dự án nhóm A không quá 06 năm,
dự án nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Đồng thời việc phân
bổ kế hoạch vốn năm 2024 được ưu tiên bố trí cho các công trình đã quyết toán;
công trình chuyển tiếp, công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2024 (thực
hiện  theo  tiết  e,  điểm  1,  Điều  2,  Nghị  quyết  số  20/2020/NQ-HĐND  ngày
10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước)1. Do đó, các công trình chuyển tiếp từ
các năm trước chuyển sang được ưu tiên bố trí  kế hoạch vốn trong năm 2024
(trong đó năm 2024 bố trí kế hoạch cho các công trình chuyển tiếp là 133,4 tỷ
đồng).

Công trình xây dựng Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện được phê
duyệt  dự  án  đầu  tư  tại  Quyết  định  số  2487/QĐ-UBND  ngày  30/10/2018  của
UBND tỉnh, trong đó nguồn vốn đầu tư là ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa. Tuy
nhiên trong quá trình thực hiện không vận động được nguồn vốn xã hội hóa của
các doanh nghiêp. Do đó, UBND huyện đã có văn bản trình Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và
điều chỉnh nguồn vốn đầu tư. Trên cơ sở đó, năm 2024 UBND huyện cũng đã trình
HĐND huyện bố trí 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện để tiếp tục hoàn thành
công trình, sau khi được UBND tỉnh thông qua chủ trương điều chỉnh nguồn vốn
và thời gian thực hiện dự án, UBND huyện sẽ giao vốn để triển khai thực hiện.

1 e) Việc bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo thứ tự ưu tiên sau đây: Vốn để thanh toán các
khoản nợ đọng xây dựng cơ bản và các khoản ứng vốn trước (nếu có); các công trình, dự án chuyển tiếp theo tiến độ
được duyệt; Các dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; vốn chuẩn bị
đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án; vốn
cho các dự án khởi công mới trong năm kế hoạch đảm bảo thủ tục theo quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Đầu tư
công;
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Trong năm 2024 bên cạnh nguồn thu tiền sử dụng đất tỉnh giao theo định
mức là 60 tỷ 760 triệu đồng, UBND huyện phấn đấu tăng thu tiền sử dụng đất
thêm 59 tỷ 240 triệu đồng để tạo nguồn đầu tư xây dựng các công trình trên địa
bàn huyện. Tổ chức thực hiện đấu giá QSĐ đất để có nguồn thu đẩy nhanh tiến độ
giải ngân và thực hiện các dự án.

III. Nội dung 3: Tại các đợt tiếp xúc với cử tri xã Thanh Bình, cử tri ấp Sóc
Răng nói riêng và cử tri xã Thanh Bình nói chung, đã nhiều lần có ý kiến về việc
sau khi di dời nghĩa trang ấp Sóc Răng về nghĩa trang Vườn Khế thì người dân gặp
nhiều khó khăn trong việc chôn cất người thân khi qua đời. Trong các lần đợt tiếp
xúc cử tri, lãnh đạo UBND huyện có giải trình ý kiến và trả lời với cử tri là hiện
nay UBND huyện đang chỉ đạo các bộ phận có liên quan khảo sát khu vưc đất lô
cao su thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long quản lý, tọa lạc tại xã Minh
Tâm để làm Nghĩa trang nhân dân huyên Hớn Quản, tuy nhiên tiến độ thực hiện
còn chậm trong khi đó nhu cầu của người dân đang rất cần. 

Đề nghị UBND huyện cho biết tiến độ công tác khảo sát,  lập quy hoạch
nghĩa trang Nhân dân của huyện hiên nay đã thực hiện đến đâu? Lộ trình dự kiến
hoàn thành và đi vào hoạt động của nghĩa trang Nhân dân huyện Hớn Quản.

Trả lời: UBND huyện và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã làm
việc, khảo sát và thống nhất vị trí, diện tích đất quy hoạch xây dựng Hoa viên
nghĩa trang 100ha thuộc khu vực các lô cao su của Nông trường Bình Minh. Khu
đất tọa lạc tại ấp 1, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 

Để triển khai thực hiện dự án, phục vụ nhu cầu chôn cất của nhân dân trong
khu vực, UBND huyện đã có Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 16/10/2023 về việc
xin chủ trương giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án Hoa viên nghĩa trang gửi
UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh thì
UBND huyện mới có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

Trước mắt, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã: Thanh
Bình, Minh Đức, Phước An, Tân Lợi phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện cho người
dân của địa phương khác có thân nhân mất được chôn cất tại nghĩa trang theo đúng
quy định. Vì vậy, người dân xã Thanh Bình khi có thân nhân mất, nếu có nhu cầu
chôn cất tại nghĩa trang của các xã lân cận như Minh Đức, Phước An, Tân Lợi thì
sẽ được giải quyết theo chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 143/TB-UBND
ngày 14/7/2023 (gửi kèm).

Trên đây là Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND huyện
khóa XII. Kính gửi các vị đại biểu HĐND huyện xem xét./. 

Nơi nhận:
- TT HU, TT HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- LĐVP, CV(Tuyên);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Vũ Tiến
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