

UBND HUYỆN HÓN QUẢN  
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 235/BC-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hón Quán, ngày 28 tháng 10 năm 2020

## BÁO CÁO

Về việc phối hợp giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Lê Xuân Dũng - tổ 6, ấp 1 xã Minh Tâm, huyện Hón Quán.

Thực hiện Công văn số 960/SGTVT-VP ngày 23/10/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước về việc phối hợp giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Lê Xuân Dũng - tổ 6, ấp 1 xã Minh Tâm, huyện Hón Quán.

Cử tri Lê Xuân Dũng - tổ 6, ấp 1 xã Minh Tâm, huyện Hón Quán kiến nghị: Đường ĐT 752C từ ngã ba Xa Cát, xã Thanh Bình đi xã Minh Tâm đoạn qua ấp 1, xã Minh Tâm đơn vị thi công không làm mương thoát nước hai bên đường làm nước từ các lô cao su chảy tràn vào nhà dân gây ảnh hưởng đến hoa màu và sinh hoạt của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, sớm sửa chữa và khắc phục.

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện báo cáo giải trình về nội dung kiến nghị của cử tri Lê Xuân Dũng - tổ 6, ấp 1 xã Minh Tâm, huyện Hón Quán như sau:

Công trình Nâng cấp đường giao thông vào nhà máy xi măng Minh Tâm huyện Hón Quán, tỉnh Bình Phước do UBND huyện Hón Quán làm chủ đầu tư (Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện là đại diện chủ đầu tư). Trong đó đoạn từ ngã ba xã Minh Tâm đến cầu Số 6 thuộc ấp 1 xã Minh Tâm được thiết kế như sau: Phía bên phải của đoạn đường được thiết kế mương xây bằng đá hộc, phía bên trái của đoạn đường được thiết kế mương đất hình tam giác chiều sâu mương là 60cm, tính từ vai đường, đoạn nào có chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 60cm thì để nước chảy tự nhiên, không làm mương.

Ngày 26/10/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hón Quán kết hợp với đại diện UBND xã Minh Tâm; Ban ấp 1 xã Minh Tâm; Cử tri Lê Xuân Dũng kiểm tra thực tế hiện trường theo như phản ánh. Đoàn kiểm tra nhận thấy đoạn đường này chưa được thi công mương thoát nước theo thiết kế, lý do trong quá trình thi công trước đây, các hộ dân nằm dọc đoạn đường này không đồng ý chặt cây, di dời hàng rào, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thiện phần mương thoát nước. Dẫn đến xảy ra tình trạng nước chảy tràn vào nhà dân khi có trời mưa lớn gây ảnh hưởng đến hoa màu và sinh hoạt của người dân.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hón Quán đã thống nhất với các đơn vị liên quan, đề nghị UBND xã Minh Tâm phối hợp với Ban ấp 1 xã Minh Tâm và cử tri Lê Xuân Dũng vận động các hộ dân nằm dọc đoạn đường này chặt cây, di dời hàng rào. Sau khi các hộ dân này chặt cây, di dời hàng rào, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hón Quán

sẽ chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thiện ngay đoạn mương này, đảm bảo thoát nước, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con nhân dân.

Trên đây là nội dung phối hợp giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Lê Xuân Dũng - tổ 6, ấp 1 xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện./.

**Nơi nhận:**

- Sở GTVT tỉnh;
- UBND huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- UBND xã Minh Tâm;
- Ông Lê Xuân Dũng;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Dào Thanh Lam*