

Số: /BC-UBND

Hón Quản, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO NHANH

Kết quả thực hiện giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Kỳ báo cáo: từ ngày 9/9/2023 đến ngày 22/9/2023)

Thực hiện Thông báo kết luận số 26/TB-BDT ngày 20/9/2023 của Ban Dân tộc về việc thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Lương Nhân - Phó trưởng Ban Dân tộc tại phiên họp trực tuyến định kỳ nghe báo cáo triển khai, giải ngân vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (phiên họp thứ 15/2023).

Ủy ban nhân dân huyện Hón Quản tổng hợp báo cáo triển khai thực hiện từ ngày 9/9/2023 đến ngày 22/9/2023 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN KỲ BÁO CÁO

1. Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện Chương trình

2. Tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn

Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2022, 2023 là 11.185,7 triệu đồng (Có điều chỉnh tại QĐ 1008/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND huyện), Trong đó: vốn Trung ương hỗ trợ 9.733 triệu đồng (vốn ĐTPT 8.638 triệu đồng; vốn SN 1.095 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách tỉnh 966,8 triệu đồng (vốn ĐTPT 864 triệu đồng; vốn SN 102,8 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách huyện 485,9 triệu đồng (vốn ĐTPT 433 triệu đồng; vốn SN 52,9 triệu đồng); vốn vay tín dụng và nguồn vốn khác: không.

Lũy kế giải ngân đến ngày 22 tháng 9 năm 2023 là 6.086,047 triệu đồng; đạt 54,41% so với kế hoạch vốn phân bổ. Trong đó: vốn Trung ương 5.854,594 triệu đồng, đạt 60,15% kế hoạch (vốn ĐTPT 5.413,434 triệu đồng, đạt 62,67%; vốn SN 441,160 triệu đồng, đạt 40,29%); vốn đối ứng ngân sách tỉnh 162,292 triệu đồng, đạt 16,79% kế hoạch (vốn ĐTPT 134 triệu đồng, đạt 15,51%; vốn SN 28,292 triệu đồng, đạt 27,52%); vốn đối ứng ngân sách huyện 69,161 triệu đồng, đạt 14,23% kế hoạch (vốn ĐTPT 62 triệu đồng, đạt 14,32%; vốn SN 7,161 triệu đồng, đạt 13,54%); vốn vay tín dụng và nguồn vốn khác : Không

Trong kỳ báo cáo đã giải ngân **được 748,05 triệu đồng, tăng 6,78% so với lũy kế kỳ báo cáo trước**. Trong đó: vốn Trung ương 657,05 triệu đồng (vốn ĐTPT 717 triệu đồng, vốn SN 31,05 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách tỉnh 64 triệu đồng (vốn ĐTPT 62 triệu đồng; vốn SN 2 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách huyện 27 triệu đồng (vốn ĐTPT 26 triệu đồng; vốn SN 1 triệu đồng); vốn vay tín dụng và nguồn vốn khác: Không.cụ thể:

a) Nguồn vốn năm 2022:

Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ là 7.129 triệu đồng. Trong đó: vốn Trung ương hỗ trợ 6.198 triệu đồng (vốn ĐTPT 6.138 triệu đồng; vốn SN 60 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách tỉnh 620 triệu đồng (vốn ĐTPT 614 triệu đồng; vốn SN 6 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách huyện 311 triệu đồng (vốn ĐTPT 308 triệu đồng; vốn SN 3 triệu đồng); vốn vay tín dụng và nguồn vốn khác : Không.

Lũy kế giải ngân đến ngày 22 tháng 9 năm 2023 là 5.077,374 triệu đồng; đạt 71,23% so với kế hoạch vốn phân bổ. Trong đó: vốn Trung ương 4.953,434 triệu đồng, đạt 79,92% kế hoạch (vốn ĐTPT 4.893,434 triệu đồng, đạt 79,72%; vốn SN 60 triệu đồng, đạt 100%); vốn đối ứng ngân sách tỉnh 86,2 triệu đồng, đạt 13,9% kế hoạch (vốn ĐTPT 82 triệu đồng, đạt 13,36%; vốn SN 4,2 triệu đồng, đạt 70%); vốn đối ứng ngân sách huyện 38,1 triệu đồng, đạt 12,25% kế hoạch (vốn ĐTPT 36 triệu đồng, đạt 11,69%; vốn SN 2,1 triệu đồng, đạt 70%); vốn vay tín dụng và nguồn vốn khác: Không.

Trong kỳ báo cáo đã giải ngân **được 119 triệu đồng, tăng 1,04% so với lũy kế kỳ báo cáo trước**. Trong đó: vốn Trung ương 109 triệu đồng (vốn ĐTPT 109 triệu đồng, vốn SN 0 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách tỉnh 10 triệu đồng (vốn ĐTPT 10 triệu đồng; vốn SN 0 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách huyện 0 triệu đồng (vốn ĐTPT 0 triệu đồng; vốn SN 0 triệu đồng); vốn vay tín dụng và nguồn vốn khác : Không

a) Nguồn vốn năm 2023:

Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ là 4.056,7 triệu đồng. Trong đó: vốn Trung ương hỗ trợ 3.535 triệu đồng (vốn ĐTPT 2.500 triệu đồng; vốn SN 1.035 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách tỉnh 346,8 triệu đồng (vốn ĐTPT 250 triệu đồng; vốn SN 96,8 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách huyện 174 triệu đồng (vốn ĐTPT 125 triệu đồng; vốn SN 49,9 triệu đồng); vốn vay tín dụng và nguồn vốn khác : Không

Lũy kế giải ngân đến ngày 22 tháng 9 năm 2023 là 1.008,313 triệu đồng; đạt 24,86% so với kế hoạch vốn phân bổ. Trong đó: vốn Trung ương 901,160 triệu đồng, đạt 25,49% kế hoạch (vốn ĐTPT 520 triệu đồng, đạt 25,49%; vốn SN 381,160 triệu đồng, đạt 36,83%); vốn đối ứng ngân sách tỉnh 76,092 triệu đồng, đạt 21,94% kế hoạch (vốn ĐTPT 52 triệu đồng, đạt 20,80%; vốn SN 24,092 triệu đồng, đạt 24,89%); vốn đối ứng ngân sách huyện 31,061 triệu đồng, đạt 17,76% kế hoạch (vốn ĐTPT 26 triệu đồng, đạt 20,8%; vốn SN 5,061 triệu đồng, đạt 10,14%); vốn vay tín dụng và nguồn vốn khác : Không.

Trong kỳ báo cáo đã giải ngân **được 629,05 triệu đồng, tăng 15,56% so với lũy kế kỳ báo cáo trước**. Trong đó: vốn Trung ương 548,05 triệu đồng (vốn ĐTPT 520 triệu đồng, vốn SN 28,05 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách tỉnh 54 triệu đồng (vốn ĐTPT 52 triệu đồng; vốn SN 2 triệu đồng); vốn đối ứng ngân sách huyện 27 triệu đồng (vốn ĐTPT 26 triệu đồng; vốn SN 1 triệu đồng); vốn vay tín dụng và nguồn vốn khác : Không.

3. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2023 (Lồng ghép với Chương trình): Đã giải ngân được 40 triệu đồng (vốn hỗ trợ mua xe máy).

4. Kết quả triển khai thực hiện các ý kiến kết luận chỉ đạo tại phiên họp trước: Không

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Không

2. Đề xuất, kiến nghị: Không

III. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ KỲ TIẾP THEO

1. Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện Chương trình: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị đẩy nhanh giải ngân vốn theo kế hoạch.

2. Dự kiến thực hiện giải ngân nguồn vốn: Trong 2 tuần tới, dự kiến giải ngân nguồn vốn DA 1, 6 và vốn chương trình giảm 1.000 hộ nghèo.

Trên đây là kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi tuần 37-38/2023 và phương hướng thực hiện tuần 39-40 của UBND huyện Hớn Quản ./.

Nơi nhận:

- Ban Dân tộc tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Dân tộc;
- LĐVP, CV: Hồng;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hạ