

Số: /KL- T.Tr

Hón Quản, ngày tháng 11 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu, gói thầu “Xây lắp + thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai” do Ban QLDAĐT XD huyện làm chủ đầu tư.

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-T.Tr ngày 15/8/2023 của Chánh Thanh tra huyện về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu, gói thầu “Xây lắp + thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai” do Ban QLDAĐT XD huyện làm chủ đầu tư;

Từ ngày 13 tháng 9 năm 2023 đến ngày 06/10/2023, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 11/QĐ-T.Tr ngày 15/8/2023 của Chánh Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban QLDAĐT XD huyện và tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ lưu trữ tại đơn vị các nội dung thanh tra;

Xét Báo cáo số 07/BC- ĐTTr 11 ngày 26/10/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra huyện kết luận như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG:

Ban QLDAĐT XD huyện Hón Quản thực hiện nhiệm vụ được giao từ UBND huyện thực hiện quản lý dự án theo mô hình Ban quản lý dự án khu vực, đứng đầu là Giám đốc BQLDA và 01 phó giám đốc và 08 viên chức. Trong giai đoạn 2021-2023, tổng số công trình dự án thực hiện là: 53 dự án (02 dự án có kế hoạch vốn nhưng chưa triển khai), tổng mức đầu tư là 1.495 tỷ đồng, tính đến thời điểm hiện nay đã có 20 dự án hoàn thành, 31 dự án đang thực hiện. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra, hiện nay đã hoàn thành 20 dự án, 06 dự án chậm tiến độ, 27 dự án đang thực hiện. (Trong đó: 25 dự án đang thi công theo tiến độ đề ra tiến độ, 02 dự án có kế hoạch vốn nhưng chưa có kế hoạch thực hiện).

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu, gói thầu “Xây lắp + thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai” do Ban QLDAĐT XD huyện làm chủ đầu tư. Nhìn chung, qua kết quả thanh tra, chủ đầu tư đã tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu. Tuy nhiên, bên cạnh các mặt đã đạt được thì vẫn còn một số hạn chế cần được chấn chỉnh khắc phục và rút kinh nghiệm thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH:

- Giới hạn thanh tra: Thanh tra công tác đấu thầu, gói thầu “Xây lắp + thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai”;
- Phạm vi thanh tra: Từ năm: 2021 đến năm 2023;

- Nội dung thanh tra: Kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu “Xây lắp + thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai”. Thời gian lựa chọn nhà thầu, tổng giá trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm chung theo lĩnh vực đấu thầu; theo phương thức, hình thức lựa chọn nhà thầu; về tổ chức lựa chọn nhà thầu; về đăng tải thông tin trong đấu thầu; hồ sơ năng lực các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu gói thầu trên.

I. Khái quát chung về dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai và thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu “Xây lắp + thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai”:

1. Khái quát chung:

Dự án Xây dựng Trường THCS Tân Khai được UBND huyện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 5901/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. Với các nội dung chính như sau:

Tên dự án: Xây dựng Trường THCS Tân Khai;

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hớn Quản;

Tổng mức đầu tư: 70 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án: 2021-2024;

Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước.

Tổng số gói thầu dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai là: 12 gói thầu (Chỉ định thầu 08 gói thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng là 04 gói thầu).

2. Khái quát về gói thầu “Xây lắp + thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai”:

Giá gói thầu “Xây lắp + Thiết bị phòng, cháy chữa cháy xây dựng Trường THCS Tân Khai” là : 55.032.013.000đ;

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý II/2022;

Giá trúng thầu, gói thầu “Xây lắp + Thiết bị phòng, cháy chữa cháy xây dựng Trường THCS Tân Khai” là:54.946.789.000đ, giá trị tiết kiệm: 85.224.000đ, tỷ lệ tiết kiệm 0,15%;

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng).

II. Về tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Ngày 27/01/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Trường THCS Tân Khai. Nội dung Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Trường THCS Tân Khai có thể hiện ở 03 Phụ lục (*phụ lục 1. Phân công việc đã thực hiện; phụ lục 2. Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án; phụ lục 3. phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu*).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu “Xây lắp + Thiết bị phòng cháy chữa cháy xây dựng Trường THCS Tân Khai”, kết quả thực hiện như sau:

- Ngày 27/01/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Cửu Long Bình Phước, đã ký hợp đồng số:19/HĐ -TVXD về việc lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án: Xây dựng Trường THCS Tân Khai.

- Ngày 27/01/2022, Ban QLDAĐT XD huyện và Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Bom Bo, đã ký hợp đồng số:16/HĐ -TVXD về việc thẩm định E-HSMT (Hồ sơ mời thầu) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Xây dựng Trường THCS Tân Khai.

- Trên cơ sở, Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 30/06/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, Ban QLDAĐT XD huyện đã yêu cầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu: “Xây lắp + thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai”. Căn cứ hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Cửu Long Bình Phước lập và báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Bom Bo. Ngày 07/07/2022, Ban QLDAĐT XD huyện ban hành Quyết định số 210/QĐ-BQLDA về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp + Thiết bị PCCC thuộc dự án Xây dựng Trường THCS Tân Khai;

- Ngày 11/07/2022, Ban QLDAĐT XD huyện đăng tải thông báo mời thầu, gói thầu “Xây lắp + Thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai” được đăng lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, với số thông báo mời thầu là 20220728267-00, thông báo điều chỉnh ngày 17/07/2022 TBMT là 20220728267-01, theo đó ngày mở thầu là ngày 31/07/2022.

- Ngày 31/07/2022, sau khi mở thầu gói hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Kết quả có một nhà thầu tham gia dự thầu là Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Thành - Công ty TNHH xây dựng Hợp Phát, Đơn vị tư vấn tiến hành đánh giá E-HSĐXKT (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật) của nhà thầu này.

- Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSĐXKT của Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Cửu Long Bình Phước và báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (E-HSĐXKT) của Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Bom Bo. Ngày 05/08/2022, Ban QLDAĐT XD huyện ban hành Quyết định số 252/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu: “Xây Lắp + Thiết bị PCCC thuộc dự án Xây dựng Trường THCS Tân Khai”. Theo đó danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật có 1 nhà thầu là Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Thành - Công ty TNHH xây dựng Hợp Phát.

- Sau khi phê duyệt danh sách đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiến hành mở gói E-HSĐXTC để đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính. Căn cứ vào báo cáo đánh giá E-HSĐXTC (Hồ sơ đề xuất tài chính) ngày 08/9/2023 của Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Cửu Long Bình Phước, Ban QLDAĐT XD huyện đã mời nhà thầu xếp hạng 1 là Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Thành – Công ty TNHH xây dựng Hợp Phát để thương thảo hoàn thiện hợp đồng. Theo Biên bản thương thảo

hoàn thiện hợp đồng ngày 09/8/2022, Ban QLDAĐTXD huyện và Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Thành – Công ty TNHH xây dựng Hợp Phát thống nhất ký Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng.

- Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty TNHH tư vấn đầu thầu Bom Bo và Biên bản thương thảo hợp đồng. Ngày 09/08/2022, Ban QLDAĐTXD huyện đã ban hành Quyết định số 260/QĐ-BQLDA về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Xây Lắp + Thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai”. Nhà thầu trúng thầu là: Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Thành - Công ty TNHH xây dựng Hợp Phát, giá trúng thầu là 54.946.789.000đ (*Năm mươi bốn tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm tám mươi chín ngàn đồng*); Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 800 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).

III. Về đăng tải thông tin và chấp hành tài chính trong đấu thầu:

1. Về đăng tải thông tin:

- Đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Trường THCS Tân Khai, Ban QLDAĐTXD huyện đã thực hiện đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại thông báo số 20220218697, thời điểm đăng tải ngày 16/02/2022.

- Đăng tải hồ sơ mời thầu: Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Xây dựng Trường THCS Tân Khai. Ngày 11/07/2022, Ban QLDAĐTXD huyện đăng tải thông báo mời thầu, gói thầu “Xây lắp + Thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án Xây dựng Trường THCS Tân Khai” được đăng lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, với số thông báo mời thầu là 20220728267-00, thông báo điều chỉnh ngày 17/07/2022 TBMT là 20220728267-01, theo đó ngày mở thầu là ngày 31/07/2022.

- Kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu: Theo thông tin hệ thống đấu thầu điện tử Quốc gia ngày 10/8/2022 nhà thầu trúng thầu là: Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Thành - Công ty TNHH xây dựng Hợp Phát, giá trúng thầu là: 54.946.789.000đ (*Năm mươi bốn tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm tám mươi chín ngàn đồng*). Ngày 09/8/2022, Ban QLDAĐTXD huyện đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Xây Lắp + Thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai” theo Quyết định số 260/QĐ-BQLDA của Ban quản lý dự án đầu tư huyện.

2. Về chấp hành tài chính:

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu. Ban QLDAĐTXD huyện đã thực hiện thanh toán chi phí đăng tải thông tin đấu thầu, mã thông tin 07-221189941 theo số thông báo 20220728267- 00 ngày 12/7/2022 theo quy định.

IV. Năng lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu:

1. Chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hớn Quản;
- + Giám đốc quản lý dự án: Ông Đào Thanh Lam;
- + Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng II, số BIP-00094580 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 07/7/2020.

2. Nhà thầu lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu:

- Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Cửu Long Bình Phước;
- + Địa chỉ: Tổ 5, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

+ Giấy phép kinh doanh số 3801181314 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 26/7/2018. Thay đổi lần thứ 4, ngày 21/9/2020.

+ Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn lập dự án, thiết kế - giám sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông (cầu đường), công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. Tư vấn đấu thầu, thẩm định đầu tư, thẩm tra xây dựng dân dụng, giao thông (cầu đường bộ), công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

Các cá nhân Tổ chuyên gia tư vấn lập hồ sơ mời thầu qua mạng và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng các gói thầu thuộc dự án: Xây dựng trường THCS Tân Khai được Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Cửu Long thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-CLBP ngày 27/01/2022, gồm các ông, bà:

Bà Võ Thị Thu Sương, Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C01.09.2976 ngày 03/5/2018.

Ông Vy Thanh Bình, Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C01.09.2865 ngày 03/5/2018.

Ông Trần Thái Nguyên, Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C01.25.14935 ngày 02/10/2020.

3. Nhà thầu thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Bom Bo;
- + Địa chỉ: Số 36 đường Võ Văn Tần, khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;
- + Giấy phép kinh doanh số 3801195814 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 05/3/2019. Thay đổi lần thứ 2, ngày 20/5/2021.
- + Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan...

Các cá nhân Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Xây dựng trường THCS Tân Khai.

được Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Bom Bo thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-BB ngày 27/01/2022 gồm các ông, bà:

Bà Võ Thị Thu Thủy, Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C01.18.11004 ngày 31/01/2019.

Ông Đỗ Văn Hoàn, Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C01.09.2912 ngày 03/05/2018.

Ông Nguyễn Minh Phương, Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C01.25.14942 ngày 02/10/2020.

Qua kiểm tra hồ sơ năng lực của Chủ đầu tư, các nhà thầu, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu công trình trên cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 18/6/2013.

C. KẾT LUẬN VỀ NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu của Ban QLDAĐT XD huyện giai đoạn 2021-2023, đã thực hiện như sau:

I. Ưu điểm: Công tác đấu thầu, gói thầu “Xây lắp + Thiết bị phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng Trường THCS Tân Khai”. Ban QLDAĐT XD huyện đã thực hiện cơ bản tuân thủ các quy trình, trình tự thủ tục theo quy định; việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực và không để xảy ra kiến nghị trong đấu thầu.

II. Tồn tại, hạn chế:

- Việc thực hiện đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Trường THCS Tân Khai qua mạng chậm 15 ngày làm việc so với quy định. Cụ thể: Tại Điều 8, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định: “*Bên mời thầu có trách nhiệm tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành. Trường hợp chủ đầu tư chưa thành lập hoặc chưa lựa chọn được bên mời thầu thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm đăng tải theo quy định*” và khoản 1, Điều 12, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ kế hoạch đầu tư quy định: “*Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) đăng tải trên hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu*”. Tuy nhiên, ngày 27/01/2022 UBND huyện ban hành Quyết định 215/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Trường THCS Tân Khai nhưng đến ngày 16/02/2022, Ban QLDAĐT XD huyện mới thực hiện đăng tải tại thông báo số 20220218697.

- Đơn vị đã thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu xây dựng Trường THCS Tân Khai qua mạng nhưng số lượng nhà thầu tham gia dự

thầu ít (chỉ có một nhà thầu tham gia là: Liên danh Công ty TNHH MTV xây dựng Nam Thành - Công ty TNHH xây dựng Hợp Phát).

- Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu thấp: Giá gói thầu 55.032.013.000đ; giá trúng thầu 54.946.489.000đ; giá tiết kiệm 85.224.000đ; tỷ lệ tiết kiệm 0,15%.

D. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Từ kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

I. Đối với Ban QLDAĐTXD huyện:

Có trách nhiệm tổ chức họp, nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế nêu trên. Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu, đối với các dự án trong thời gian tới.

II. Đối với Phòng Tài chính – kế hoạch huyện:

Tăng cường, theo dõi, giám sát công tác đấu thầu theo đúng Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn nhằm kịp thời chấn chỉnh các tồn tại và sai sót.

III. Đối với Thanh tra huyện:

- Công khai Kết luận thanh tra theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo UBND huyện theo quy định.

Trên đây là Nội dung Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu, gói thầu “Xây lắp + thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc dự án xây dựng Trường THCS Tân Khai” do Ban QLDAĐTXD huyện làm chủ đầu tư./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- HĐND, UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Thanh tra huyện;
- Ban QLDAĐTXD huyện;
- Lưu:HS, Đoàn 11.

CHÁNH THANH TRA

Đỗ Đình Lạng