

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng hàng rào kẽm gai, BT-GPMB khu vùng lõi căn cứ hậu cần - kỹ thuật huyện Hớn Quản

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /9/2023 của UBND huyện Hớn Quản)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
I	Xây lắp	997.236.341	Vốn ngân sách nhà nước					
1	Chi phí xây dựng	997.236.341		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV năm 2023	Trọn gói	120
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	241.378.151						
1	Chi phí cắm ranh mốc GPMB	118.987.629		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV năm 2023	Trọn gói	30
2	Chi phí Quản lý dự án	32.759.213		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV năm 2023	Trọn gói	120
3	Giám sát thi công xây dựng	34.364.764		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV năm 2023	Trọn gói	120
4	Kiểm toán độc lập	55.266.545		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2024	Trọn gói	30
III	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn	783.284						
1	Bảo hiểm công trình	783.284		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV năm 2023	Trọn gói	120
Tổng giá trị các gói thầu		1.239.397.776						

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án, giá trị tương ứng trong dự toán được phê duyệt sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm căn cứ đánh giá HSDT.
- Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng xây dựng theo kế hoạch bố trí vốn nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.